

PLAN DE GESTIONARE A RISCURILOR - REGISTRUL DE RISCURI
în cadrul proiectului de mobilitate ERASMUS + 2021-1-RO01-KA121-SCH-000011595, domeniul Educație școlară

<p align="center">Notații utilizate pentru posibilitatea riscului:</p> <p>1- rar 2- puțin probabil 3- posibil 4- foarte probabil 5- sigur</p>	<p align="center">Notații utilizate pentru impactul riscului:</p> <p>1- ne semnificativ 2- minor 3- moderat 4- major 5- critic</p>
--	---

Descrierea riscului											Răspunsuri
	Posibilitatea riscului					Impactul riscului					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Întârzieri în gestionarea proiectului Erasmus+, erori de calcul			X						X		Verificarea încrucișată a informațiilor și calculelor
Erori în înregistrarea documentelor pentru portofoliul proiectului, dosare incomplete			X						X		Verificarea încrucișată a documentelor și existența unui opis pentru fiecare dosar; completarea dosarelor
Renunțarea la mobilitate a unui beneficiar din motive personale sau de sănătate			X						X		Apelarea la lista de rezerve, iar dacă nu există un candidat pe lista de rezerve, sau nu dorește să participe la mobilitate, se face o nouă selecție
Retragerea unui membru al echipei de implementare a proiectului			X					X			Responsabilitățile pot fi preluate provizoriu de un alt membru al

											echipei până se realizează o nouă selecție; realizarea unei noi selecții
Furnizorul de curs schimbă data și/sau locația			X							X	Se verifică dacă calendarul permite deplasarea la noua dată / noua locație: <ul style="list-style-type: none"> - Dacă DA, se acceptă modificarea - Dacă NU, se caută alt furnizor de formare
Furnizorul de curs anulează cursul din lipsă de suficienți participanți			X							X	Se caută alt furnizor de curs
Partenerul pentru mobilitățile elevilor nu este eligibil / renunță la parteneriat			X							X	Se caută alți parteneri
Dificultăți în timpul călătoriei cauzate de lipsa unor documente, anularea zborurilor, schimbarea condițiilor de intrare în țară, condițiile de deplasare impuse de pandemia COVID			X							X	Identificarea informațiilor referitoare la condițiile de călătorie Încheierea de asigurări de sănătate, răspundere civilă sau de tip STORNO
Lipsa documentelor personale necesare deplasării în proiect (acord de învățare / formare, angajamente, documente de mobilitate Europass etc)			X							X	Crearea unei liste de verificare pe care fiecare participant o va verifica și completa înainte de plecare Scanarea documentelor și păstrarea lor pe un stick sau pe e-mail pentru a exista o copie de rezervă
Riscuri privind sănătatea și siguranța			X							X	Card european de sănătate Asigurare de tip Storno



Erasmus+



										Comunicare permanentă cu coordonatorul de proiect
Existența unor zone de conflict, manifestații			X						X	Evitarea respectivelor zone Reprogramarea mobilității

Director,

Prof. Gheorghică Nistor

Coordonator proiect,

Prof. Mihaela Ionescu

Întocmit,
Responsabil cu monitorizarea și evaluarea,
Prof. Mihaela Băsu

Stabilirea scorului general de risc: probabilitate/impact

PRO	5	10	15	20	25
BAB	4	8	12	16	20
ILIT	3	6	9	12	„15
ATE	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
IMPACT					

Stabilirea gradului de toleranță

Nivel de toleranță		Explicații
1-4	Tolerabil	Nu necesită măsuri de control
5-8	Toleranță ridicată	Necesită măsuri de control pe termen mediu și lung
9-12	Toleranță scăzută	Măsuri de control pe termen scurt
13-25	Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente

Director,
Prof. Gheorghiuță Nistor

Coordonator proiect,
Prof. Mihaela Ionescu

Întocmit,
Responsabil cu monitorizarea și evaluarea,
Prof. Mihaela Băsu